HODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE


Zastupitelstvo obce, zvolené  v r. 2006 přijalo jako základní programový dokument „PROGRAM ROZVOJE OBCE“, který byl v průběhu volebního období několikrát aktualizován.


Původní „PROGRAM“ z května 2007 byl prakticky celý splněn s výjimkou akce Rekonstrukce a modernizace obecního úřadu a z místních komunikací byla rekonstruována jen část. Důvodem nesplnění je skutečnost, že na realizaci takových akcí nebyly vypsány vhodné dotační programy a zastupitelstvo správně a zcela logicky rozhodlo z vlastních prostředků především kofinancovat akce, na něž se podaří získat dotace v období do r. 2013.

Při aktualizacích byl program rozšířen a doplněn o další akce, zejména „Oprava silnice Kyšice – V. Dobrá“, kde jsme investorovi Stč. kraji přispěli finanční spoluúčastí na zřízení nových chodníků, veř. osvětlení a zeleně, „Kruhový objezd“ nad Braškovem, který financuje Ředitelství silnic a dálnic, „Obnovu dětského hřiště v Jezerech“, „Chodník Braškov – Valdek“ a dokončení infrastruktury v části obce Toskánka.


Jak jsme se tedy s uvedeným Programem vypořádali?

1) KOMUNIKACE

V rámci akce Braškov – revitalizace návsí byly realizovány ul. Ke Skalce (u Braškovského rybníka), K Háji (Kartex – Karlovarská), Zahradní, část pěší spojující cesty od ulice U Dubu K Háji a chodník v jižní části Braškova.


Pokud bude kladně vyřízena naše žádost o dotaci, mohli bychom konečně upravit komunikace na Toskánce. 


Na zbývající komunikace (V Zátiší, Lesní, Budovatelů, Krátká a Pod Horkou) nemáme připravenu dokumentaci a čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu.


Komunikace v nových lokalitách (Akátová, U Dubu a V Podlískách) program rozvoje neřešil.

2) BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Jde o celý komplex, jehož realizace bude prováděna postupně v závislosti na získání dotací.

Zatím nejreálněji se jeví dětské hřiště na Háji včetně in-line dráhy, kde máme požádáno o dotaci. Zatím bylo rozhodnuto o dotaci na zřízení in-line dráhy ve výši cca 3500 tis. Kč.

Ostatní objekty jsou projektově a některé i stavebně-právně připraveny, dosud však nebyl vypsán vhodný dotační titul, který by umožnil jejich realizaci.

3) BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MŠ

Akce byla dokončena a uvedena do provozu 1.12.2007

4) ROZŠÍŘENÍ A OBNOVA SPORTOVNÍHO AREÁLU J. VALEŠE

Tato akce byla zařazena do bodu č. 2 – Volnočasové aktivity.
5) REVITALIZACE NÁVSÍ
Akce byla dokončena a 31.3.2010 slavnostně předána do užívání.

6) CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽ. HORA – M. KYŠICE

Akci jsme kompletně připravili, vyřídili žádost o dotaci, je vydáno stavební povolení. Podle dohody převezme investorství a zajistí realizaci Město Kladno.

7) REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. ZELENĚ

Akce je prakticky dokončena, ale očekáváme uzavření smlouvy o dotaci, která dosud nebyla přidělena.

8) ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Akce, spočívající v doplnění a značení přechodů, semaforů a radarů, byla dokončena v roce 2008.

9) DIGITÁLNÍ MAPA OBCE

Byla zpracována v r. 2007.

10)  DOKONČENÍ KANALIZACE KARLOVARSKÁ

Bylo realizováno v souvislosti s opravou komunikace Kyšice – V. Dobrá z dotace VKM a.s.

11)  ÚZEMNÍ PLÁN

 Byl zpracován, zveřejněn a 17. zastupitelstvem obce dne 29.3.2010 schváleno jeho zadání.

12)  ZELEŇ V ULICI SPORTOVCŮ

Byla realizována v rámci akce č. 7 – Revitalizace zeleně a je dokončena.

13)  OPRAVA SILNICE III/0063, KYŠICE – V. DOBRÁ

Součástí této akce, jejímž investorem byl Středočeský kraj bylo i rozšíření veřejného osvětlení, zřízení chodníků a zeleně podél této komunikace na jejichž financování se podílela obec.
14)  OBNOVA ZELENĚ MŠ
Byla dokončena v r. 2007.

15)  REKONSTRUKCE A MODENIZACE OBEC. ÚŘADU

Akci nelze realizovat a financovat bez dotačních prostředků. Vhodný dotační program zatím nebyl vyhlášen.

Po zkušenosti s přípravou akcí, na něž jsme získali dotace rada obce doporučuje zahájit práce na přípravě a projektové dokumentaci.


Mimo tyto akce Programu rozvoje se podařilo zajistit i realizaci dalších důležitých akcí:

· KRUHOVÝ OBJEZD
Úprava křižovatky nad Braškovem radikálně zvýší bezpečnost siničního provozu. Na přípravě této akce jsme se aktivně podíleli. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic a stavba má být dokončena do 30.6.2010.
· OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V JEZERECH
Je zpracována dokumentace a žádost o územní souhlas. Bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 300 tis. Kč. Mělo by být realizováno letos.

· TOSKÁNKA – DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY
Jde o samostatný projekt části bodu 1. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení a žádost o dotaci, jejíž kladné vyřízení očekáváme.

ZÁVĚR

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že Program rozvoje obce, který vlastně volebním programem tohoto zastupitelstva se podařilo splnit velice úspěšně a kdyby se podařilo získat vhodné dotační prostředky, mohl být i překročen.

Vypracoval: František Haas,  
   červen 2010
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