
CELKEM
Z TOHO DOTACE A 

PROSTŘEDKY 
JINÝCH INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 
SPOLUÚČAST 

OBCE

Dokončeno a uvedeno do užívání. 
Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.

30184 27000 3184
Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu (dotace odhadnuta 
ve výši 90%)

5100 4600 500
Žádost o dotaci bude opakována pro 
r. 2013.

2. 350 0 350

Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. 
architekta Magistrátu města Kladna 
a projednán se Stč. krajem. 
Předpokládá se veřejné projednání v 
I. pololetíí r. 2012.

3. 4650 3600 1050
Bylo dokončeno vč. požadovaných 
víceprácí (viz usnesení 3. 
zastupitelstva 4.4.2011)

4. 4731 3800 931
Je dokončeno a bylo kolaudováno 
2.2.2012.

5. 2071 0 2071

Je dokončeno a zkolaudováno, 
uvedeno do provozu bude 2.4.2012. 
Očekáváme rozhodnutí o dotaci na 
zateplení fasády a opravu střechy.

1.

TOSKÁNKA - DOKON ČENÍ 
INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE BUDOVY 
OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ 
ORDINACE

Zahájeno v r. 2010. Dokončeno v r. 
2011.

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 
SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

BRAŠKOV - VOLNO ČASOVÉ 
AKTIVITY

Ing. Dolejšová3393
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poř. 
č.

NÁZEV AKCE - PROJEKTU
STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 

REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. K č)

POZNÁMKA

3549
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČ. IN-LINE 
DRÁHY NA HÁJI

6942

Pro novou žádost 
bude dokumentace 
přepracována a 
doplněna.

VÍCEÚČELOVÁ HALA,                     
OPLOCENÍ HŘIŠTĚ,                 
DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat.

Zpracována
Ing.Dolejšová, 
Ing.Doksanský

Ing.Dolejšová,  
Ing.Doksanský 

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ 
DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011, všechna jejich 
vyjádření již byla předána Útvaru hl. 
architekta Města Kladna. Návrh ÚP je 
dokončen.

Zpracován návrh a 
projednán 29.6.2011.

p. Haas

Žádost o dotaci nebyla schválena, Bude 
proto opakována pro příští rok a 
dokumentace bude rozšířena o 
parkoviště a část ul. K Háji.

Ing. Dolejšová

REVITALIZACE OBECNÍHO 
CENTRA BRAŠKOV-VALDEK

Akce byla zahájena v r. 2011.

Zpracována 
dokumentace a 
vydáno stav. 
povolení 24.8.2011.

B. Bečka

Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno v 
srpnu 2011.

Dokumentace je zpracována, vydáno 
stav. Povolení, stavba je zahájena.

B. Bečka
Je zpracována vč. 
opravy střechy a 
zateplení fasády.



6. 1877 1500 377 Bylo dokončeno v r. 2011.

7. 2000 1600 400
Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci 
celé střechy.

8. 1550 1470 80
Cílem je úprava prostoru návsi této 
části obce, zejména doplnění 
chybějící zeleně.

9.

a) 1200 960 240
Ověřeny vlastnické vztahy k 
pozemkům a probíhají jednání s 
jejich vlastníky.

b) 150 0 150
Jde o úpravu dopravního značení, 
zvyšující bezpečnost chodců.

c) 3850 2890 960

Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích. 
Bude požádáno o dotaci SFDI. Je 
vydán územní souhlas a stav. 
povolení, proti kterému se odvolal 
majitel soused. pozemku arch. 
Müller.

d) 3500 2800 700
Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky. Bude 
požádáno o dotaci SFDI.

802 0 802 Je dokončeno.

750 0 750

Pozemek pod komunikací není ve 
vlastnictví obce, je nutné ho 
odkoupit. Vlastník na naše žádosti 
nereaguje.

20550 15915 4635
Úpravy nelze financovat bez dotací, 
očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.

B. Bečka

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ 
ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - 
TOSKÁNKA

Zpracována studie a žádost o dotaci z 
FROMu.

chodník Braškov-Kyšice

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A P ĚŠÍ KOMUNIKACE

chodník Toskánka Je zpracován návrh dokumentace

Nutno zpracovat.

Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

Dokumentace 
zpracována.

OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Ing. Dolejšová

ing. J. Kolrusz                  

Zpracovat 
dokumentaci a 
žádost o dotaci

ing. J. Kolrusz                  

Zatím není 
určen

p. Haas

Zpracován návrh 
dokumentace.

Ing. Dolejšová

Ing. DoksanskýUlice Krátká

Ing. Dolejšová

přístup do lokality Družec spolu 
s rekonstrukcí odvodn ění v 
sev.části Valdeka

zvýšení bezpe čnosti chodc ů na 
silnici Valdek-V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh u dopravních 
opatření a značení.

Zpracována

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz 
ověří možnosti financování na SFŽP 

REVIALIZACE VSTUPNÍHO 
PROSTORU DO OBCE 
BRAŠKOV - SB ĚRNÉ MÍSTO

Akce je zahájena.

REKONSTRUKCE STŘECHY 
MŠ BRAŠKOV

Dokunentace zpracována, probíhá stav. 
řízení o povolení stavby. Je požádáno o 
dotaci.

Zpracována

Zpracována a 
doplněna.

10.

Ulice V Dubinách
Zatím není 
zpracována.

Byla realizována v návaznosti na novou 
komunikaci lokality Hřebíkových.

 

11.

Zatím není 
určenOstatní komunikace

Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod 
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu 
a V Podlískách.

Je zpracována, část 
bude nutno 
aktualizovat.



90257 69684 20573

rozestavěné akce
akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či se uvažuje s podáním žádosti
dokončené akce

Zpracoval F. Haas, únor 2012,  projednáno jako návrh 27. schůzí rady obce 5.3.2012
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