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Akce je zařazena ve 2. změně 
rozpočtu. Probíhá výstavba, bude 

dokončena v r. 2014.
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STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 
REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. K č)

POZNÁMKA
PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE
MANAŽER 
PROJEKTU

NÁZEV AKCE - PROJEKTU

A) VÍTEJTE V BRAŠKOV Ě - PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV  (administraci zajiš ťuje SPF GROUP, výb ěr 
zhotovitele M-FINANCE) - Dotace z ROP

PARKOVIŠTĚ pozemek parc. č. 
258/115

Vydáno stavební povolení na změnu 
stavby před jejím dokončením

MUZEUM SPORTU                                    
PŘÍZEMÍ: infocentrum a 
úschovna kol a zavazadel;   I. 
PATRO: kancelá ře, muzeum 
sportu a promítací sál

INTERAKTIVNÍ VLASTIV ĚDNÁ 
EXPOZICE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
:  podkroví - výstavní prostory s 
dílnou, 1.patro - výstavní prostor 
a promítací sál, zast řešený dv ůr - 
úschovna kol a letní dílna

Nevyžaduje se.

Zpracován prováděcí projekt                    
+ rozpočet 
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3787 3218 569
Je požádáno o dotaci z ROP, 
připravuje se výběr. řízení na 
zhotovitele.

2015 1713 302
Je požádáno o dotaci z ROP, 
připravuje se výběr. řízení na 
zhotovitele

3047 2590 457
Je požádáno o dotaci z ROP, 
připravuje se výběr. řízení na 
zhotovitele.

1049 892 157
Je požádáno o dotaci z ROP, 
připravuje se výběr. ířzení na 
zhotovitele.

Budeme vyčkávat na vyhlášení 
vhodného dotačního titulu.

Budeme vyčkávat na vyhlášení 
vhodného dotačního titulu.

6500 0 0
Nemůžeme však požádat o stav. 
povolení ani o dotaci pro nesuhlas 
majitelky části pozemku.

1655 1573 82
 Získána dotace z FROM 
Středočeského kraje. Do konce 
června bude vybrán zhotovitel. 

Bude požádáno o dotaci ze 
Středočeského kraje nebo jiného 
dotačního titulu.

Ul. K HÁJI (Valdek)

Ing. Dolejšová, p. 
Haas

Ing.Dolejšová, M. 
Chalupová

Bude požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

Dokumentace zpracována, stavební 
povolení vydáno.

Dokumentace zpracovánaVydáno stavební povolení.

Dokumentace zpracována

Po dokončení dokumentace není 
požádáno o stavební povolení.

Je zpracováno geodetické zaměření. Zatím nejsou známy

Dokumentace zpracována a požádáno o 
stavební povolení

Dokumentace zpracována Ing.Dolejšová

B) OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV - (administraci zajiš ťuje ing. Dolejšová, výb ěr zhotovitele zajiš ťuje M-FINANCE)

 Ing. Dolejšová  

Ul. U DUBU Dokumentace zpracována

Ul. V PODLÍSKÁCH

B. Bečka,           
Ing. Doksanský

Ing.Doksanský, 
p. Haas

Nutno zpracovat dokumentaci 
a zajistit stavební povolení.

Je zpracováno geodetické zaměření. Zatím nejsou známy

Ing. Dolejšová

Nutno zpracovat dokumentaci 
a zajistit stavební povolení.

REVITALIZACE LESOPARKU 
HÁJ :  Galerie pod širým nebem, 
obnova rostlinných struktur

REKONSTRUKCE  ULICE           
V ZÁTIŠÍ

Ul. V DUBINÁCH

TRÉNINKOVÉ SPORTOVIŠTĚ 
PRO HASIČE

C) OSTATNÍ AKCE

Vydáno sloučené územní rozhodnutí a 
stavební povolení. Je pravděpodobné 
uzavření směny pozemků s Lesy ČR.

Zpracován prováděcí projekt                    
+ rozpočet, zpracována 
projektová dokumentace na 
obnovu rostlinných struktur  a 
rozděleno na 2 akce. 

Po zpracování dokumentace bude 
požádáno o územní souhlas.

Zatím není zpracována 
projektová dokumentace.

Zatím nejsou známy.

REKONSTRUKCE ČÁSTI  ULICE  
K HÁJI (Braškov - NAD 
SBĚRNÝM DVOREM)

Dokumentace zpracována

Ul. AKÁTOVÁ 
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800 760 40

Jde o výsadbu zeleně na vybraných 
lokalitách - veřejná prostranství 
Toskánka, Valdek, Braškov. SFŽP 
akceptována žádost o dotaci.

8267 6700 1567
Stavba dokončena a předána do 
užívání.

7500 6500 1000

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci 
celé střechy. Je odsouhlasena 
dotace z ROP. Administrace a výběr 
zhotovitele zajišťuje společnost 
WITERO, s.r.o., 

902 738 164
Akce je dokončena a je zařazena v 
rozpočtu.

2150 1500 650
Po zpracování dokumentace bude 
požádáno o dotaci SFDI.

3930 1787 2143

Stavba je dokončena.                              
Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích. 
Chodník je doplněn o veř. osvětelení 
a zeleň.

2573 1682 891

Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky.Získána 
dotace od SFDI, nutno provést 
výběr. řízení na zhotovitele. Akce je 
uvedena ve 2. změně rozpočtu.

500 0 500

Ing. Dolejšová

Provádí se výběr zhotovitele.Ing. Dolejšová 

Ing. Dolejšová, 
B. Bečka

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA
Doc. Černoch požádán o prodej části 
rybníka. 

Vydáno stavební povolení.

Je zpracována ověřovací 
studie proveditelnosti akce 
(Ing. Filip), pracuje se na 
dokumentaci.

CYKLOSTEZKA VALDEK - 
VELKÁ DOBRÁ

Je zpracována studie.

CHODNÍK TOSKÁNKA

Bude požádáno o souhlas s územně 
plánovací dokumentací.

IZOLAČNÍ ZELEŇ - TOSKÁNKA

 ÚPRAVA VYBRANÝCH 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V 
OBCI BRAŠKOV“ 

Je zpracována projektová 
dokumentace, která se 
upravuje a rozšiřuje.

STAVEBNÍ ÚPRAVY  A 
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ 
BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před 
dokončením.

Ing.Dolejšová

Zpracovává se projektová 
dokumentace + rozpočet.

Ing. Dolejšová

CHODNÍK BRAŠKOV - KYŠICE

Ing.Dolejšová,        
P. Novotná

ULICE BUDOVATEL Ů

Zpracována projektová 
dokumentace + rozpočet 

Zpracována stuide a ověření 
množství bahna

p. Haas

Ing. J. Kolrusz , 
Ing.K.Dolejšová                 

Stránka 3



Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu. Nutno dořešit 
majetkoprávní vztahy.

3392 3052 340
Požádáno o dotaci na SFŽP. 
Administraci bude vykonávat 
WITERO s.r.o.

785 700 85
Požádáno o o dotaci na SFŽP. 
Administraci bude vykonávat 
WITERO s.r.o.

1200 1000 200 Je schválena dotace z FROM. 

Zatím budou instalovány dva 
zkušební úseky úsporného osvětlení 
a po vyhodnocení proběhne soutěž 
na dodavatele pro celou obec.

3500 3150 350
Witero zpracovává žádost o dotaci 
na SFŽP.

Předpokládáme získání dotace na 
zateplení a fin. spoluúčást obcí. 
Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

7000 6000 1000 Připravuje se výběr administrátora

Ing. Dolejšová
REKONSTUKCE OBJEKTU NA 
HŘBITOVĚ MALÉ PŘÍTOČNO

Je zpracován návrh studie, který byl 
projednán na schůzce starostů, 
spoluvlastníků hřbitova (M. Přítočno, V. 
Přítočno, Braškova a Pl. Újezd). 

Nejsou známy. Zpracován návrh studie

KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO 
POTOKA VČETNĚ 
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě o 
získání pozemku. Zpracováno zaměření a 
odhad množství bahna. Dokumentaci 
zajišťuje p. Dobeš.

celkem  cca 15000 Zpracován projekt. Ing. Dolejšová

Zpracována projektová 
dokumentace.

Zpracována projektová 
dokumentace.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ V ČÁSTI UL. 
SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na 
zhotovitele a dodavatele osvětlovacích 
těles.

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO D ĚTI A 
DOSPĚLÉ

Je požádáno o sloučené územní řízení a 
stavební povolení. 

Zpracován projekt                    
+ rozpočet 

Nutno zpracovat projekt.Zatím nejsou známy.

Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský

Ing. 
Dolejšová,Doc. 
Ing. Jebavý, 
Ph.D.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ 
V OBCI BRAŠKOV - VÝSADBA 
NOVÉ ZELENĚ

Zpracována projektová dokumentace. Jde 
o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách - 
veřejná prostranství Toskánka, Valdek.

NOVÁ VÝSADBA IZOLA ČNÍ 
ZELENĚ V OBCI BRAŠKOV A 
OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracována projektová dokumentace na 
cestu podél potoka až na hranici katastru 
a cestu na hřbitov Malé Přítočno vč. 
zeleně

Ing. 
Dolejšová,Doc. 
Ing. Jebavý, 
Ph.D.

HASIČSKÁ TECHNIKA T. Votava
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