
CELKEM
Z TOHO DOTACE A 

PROSTŘEDKY 
JINÝCH INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 
SPOLUÚČAST 

OBCE

30184 27000 3184
Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu (dotace odhadnuta 
ve výši 90%)

5100 4600 500
Žádost o dotaci opakujeme pro r. 
2013.

350 0 350

Upravený a o připomínky doplněný 
návrh ÚP byl projenán 15.11.2012 s 
veřejnoprávními orgány a 
organizacemi a po opakovaném 
veřejném projednání bude předložen 
zastupitelstvu ke schválení.

4060 3800 260

2000 1600 400
Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci 
celé střechy.

1550 1470 80
Cílem je úprava prostoru návsi této 
části obce, zejména doplnění 
chybějící zeleně.

1200 960 240
Ověřeny vlastnické vztahy k 
pozemkům a probíhají jednání s 
jejich vlastníky.

150 0 150
Jde o úpravu dopravního značení, 
zvyšující bezpečnost chodců.

B. Bečka

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ 
ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - 
TOSKÁNKA

Zpracována studie a opakovaně podána 
žádost o dotaci z FROMu.

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A P ĚŠÍ KOMUNIKACE

REKONSTRUKCE BUDOVY 
OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ 
ORDINACE

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 
SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ                     
(ulice BUDOVATEL Ů)

Nutno zpracovat. Ing. Dolejšová

ing. J. Kolrusz                  

Zpracovat dokumentaci a žádost 
o dotaci

ing. J. Kolrusz                  

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV   - aktualizace listopad 2012

NÁZEV AKCE - PROJEKTU STÁDIUM P ŘÍPRAVY ČI REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. K č)

POZNÁMKA

Pro novou žádost je 
dokumentace přepracována a 
doplněna. Probíhá stavební 
řízení.

VÍCEÚČELOVÁ HALA,  
OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat.

Zpracována
Ing.Dolejšová, 
Ing.Doksanský

Ing.Dolejšová,  
p. Haas 

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ 
DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen 
a byl veřejně projednán 26.4.2012.

p. Haas

Žádost o dotaci nebyla schválena. 
Opakujeme ji pro příští rok. Dokumentace je 
rozšířena o parkoviště a část ul. K Háji.

Akce byla dokončena a zkolaudována. B. Bečka

přístup do lokality Družec spolu 
s rekonstrukcí odvodn ění v 
sev.části Valdeka

zvýšení bezpe čnosti chodc ů na 
silnici Valdek-V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh dopravních 
opatření a značení, který se projednává s 
Odborem dopravy MMKladno.

Je zpracováván návrh 
dokumentace.

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří 
možnosti financování na SFŽP 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
MŠ BRAŠKOV

Dokumentace zpracována, je vydáno 
stavební povolení. Bude opakovaně 
požádáno o dotaci.

Zpracována



3850 2890 960

Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích.  Je 
požádáno o dotaci SFDI. Je vydán 
územní souhlas a pravomocné stav. 
povolení. Vybrán zhotovitel stavby.

3500 2800 700
Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky. Bude 
požádáno o dotaci SFDI.

750 0 750

Pozemek pod komunikací není ve 
vlastnictví obce, je nutné ho 
odkoupit. Vlastník na naše 
opakované žádosti nereaguje.

20550 15915 4635
Úpravy nelze financovat bez dotací, 
očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.

0 0 0
Záměr byl odsouhlasen 
zastupitelstvem obce 19.9.2012

0 0 0
O spolupráci a event. spoluúčast 
požádáno Město Unhošť a Obec 
Kyšice.

1600 1300 300

Jde o využití podkroví pro dílnu a 
klubovnu pro zájmové kroužky a 
doplnění vybavení. Záměr byl 
schválen zastupitelstvem 19.9.2012.

0 0 0
Záměr je nutno předložit ke 
schválení zastupitelstvu.

0 0 0
Jde o objekt pro uskladnění obecní 
techniky a zařízení. Záměr nutno 
předložit ke schválení zastupitelstvu

0 0 0
Jde o zkušební úsek úsporného 
moderního osvětlení.

Po schválení zastupitelstvem zajištěno 
zpracování studie.

Bude zpracována až po 
schválení studie.

B. Bečka

REVITALIZACE 
BRAŠKOVSKÉHO POTOKA

Rozeslány žádosti o nabídky na zpracování 
studie a objednáno zaměření jako podklad 
pro dokumentaci .

Bude zpracována až po 
schválení studie.

F. Haas

Zpracoval F. Haas, listopad  2012,  projednáno a schváleno 41. schůzí rady obce 19.11.2012

PODIUM NA HÁJI

chodník Braškov-Kyšice

REKONSTRUKCE OSTATNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodník Toskánka Je zpracován návrh dokumentace

Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

Dokumentace zpracována.

Zatím není 
určen

p. Haas

Je zpracován návrh 
dokumentace. Nutno zajistit stav. 
povoleni.

Ing. Dolejšová

ulice V Dubinách Zatím není zpracována.

Zatím není 
určenostatní komunikace

Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod 
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a V 
Podlískách.

Je zpracována, část bude nutno 
aktualizovat.

ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA 
DÍLNU A KLUBOVNU

Zpracovává se dokumentace Je zpracována.
Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ 
A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ

Proběhne výběrové řízení na zpracování 
dokumentace.

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ 
OBJEKT

Zpracovává se návrh dokumentace objektu 
na pozemku č. 24/5 (vedle restaurace 
Braškov)

Ing. Dolejšová

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ V ČÁSTI UL. 
SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na 
zhotovitele.

Ing. Doksanský




