
CELKEM
Z TOHO DOTACE A 

PROSTŘEDKY JINÝCH 

INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 

SPOLUÚČAST 

OBCE

Dokončeno a uvedeno do užívání. 
Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.

30184 27000 3184
Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu (dotace odhadnuta 
ve výši 90%)

5100 4600 500
Žádost o dotaci bude opakována 
pro r. 2012.

2. 350 0 350

Útvar hl. architekta Města Kladna 
připraví do 30.9.2011 stanovisko k 
připomínkám orgánů a organizací 
státní správy.

3. 4600 3600 1000

Uzavřena smlouva o dotaci. Bylo 
dokončeno a dokončují se 
požadované vícepráce (viz 
usnesení 3. zastupitelstva 
4.4.2011)

4. 4731 2835 1896

5. 900 0 900
Po vydání stav. povolení se 
pokusíme požádat o dotaci.

6. 1877 1500 377
Požádáno o posunutí termínu 
dokončení do 16.12.2011.

7. 2000 1600 400
Jde o likvidaci havárie a 
rekonstrukci celé střechy.

8. 1550 1470 80
Cílem je úprava prostoru návsi této 
části obce, zejména doplnění 
chybějící zeleně.

9.

a) 1200 960 240
Ověřeny vlastnické vztahy k 
pozemkům a probíhají jednání s 
jejich vlastníky.

b) 150 0 150
Jde o úpravu dopravního značení, 
zvyšující bezpečnost chodců.

c) 2500 2000 500
Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích. 
Bude požádáno o dotaci SFDI.

d) 3500 2800 700
Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky. Bude 
požádáno o dotaci SFDI.

800 0 800 Je dokončeno.

750 0 750

Pozemek pod komunikací není ve 
vlastnictví obce, je nutné ho 
odkoupit. Vlastník na naše žádosti 
nereaguje.

20550 15915 4635
Úpravy nelze financovat bez dotací, 
očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.

86597 67829 18768

rozestavěné či v r. 2011 dokončené akce
akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či je podána žádost

Zatím není 
určen

B. Bečka

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ 

V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA

Zpracována studie a žádost o dotaci z 
FROMu.

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ 

KOMUNIKACE

chodník Braškov-Kyšice

chodník Toskánka Je zpracován návrh dokumentace

1.

TOSKÁNKA - DOKONČENÍ 

INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE BUDOVY 

OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ 

ORDINACE

PROGRAM VÝSTAVBY CELKEM

Zahájeno v r. 2010

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 

SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ

Byla realizována v návaznosti na novou 
komunikaci lokality Hřebíkových.

Zpracována

Nutno zpracovat.

Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

Provádí se 
zaměřování, 
objednána 
dokumentace.

p. Haas

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

MANAŽER 

PROJEKTU

BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY

Ing. Dolejšová3056

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014   - AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2011

poř. 

č.
NÁZEV AKCE - PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 

REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. Kč)

POZNÁMKA

3549
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČ. IN-LINE 

DRÁHY NA HÁJI

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH 

KOMUNIKACÍ

Ulice Krátká

6605

VÍCEÚČELOVÁ HALA,                     

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ,                 

DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat.

Zpracována
Ing.Dolejšová, 
Ing.Doksanský

Zpracována

Pro novou žádost 
bude dokumentace 
přepracována a 
doplněna.

Ing.Dolejšová,  
Ing.Doksanský 

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ 

DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011, všechna jejich 
vyjádření již byla předána Útvaru hl. 
architekta Města Kladna.

Zpracován návrh a 
projednán 
29.6.2011.

p. Haas

Žádost o dotaci nebyla schválena, 
Bude proto opakována pro příští rok a 
dokumentace bude rozšířena o 
parkoviště a část ul. K Háji.

Ing. Dolejšová

Zpracována Ing. Dolejšová

REVITALIZACE OBECNÍHO 

CENTRA BRAŠKOV-VALDEK

Zpracována dokumentace, vydáno 
stav. povolení, proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele, po němž dojde k 
uzavření smlouvy o dotaci.

Zpracována 
dokumentace a 
vydáno stav. 
povolení 24.8.2011.

B. Bečka

Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno 
v srpnu 2011.

Dokumentace je zpracována, probíhá 
jednání o stav. povolení.

B. Bečka

Ing. Dolejšová

Zpracován návrh 
dokumentace.

Zpracována a 
doplněna.

přístup do lokality Družec spolu 

s rekonstrukcí odvodnění v 

sev.části Valdeka

zvýšení bezpečnosti chodců 

na silnici Valdek-V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh u 
dopravních opatření a značení.

Zpracována

Je zpracována

REVIALIZACE VSTUPNÍHO 

PROSTORU DO OBCE 

BRAŠKOV - SBĚRNÉ MÍSTO

Zpracována a doplněna dokumentace 
jen na skladové místo. Uzavřena 
smlouva o dotaci, proběhlo výběr. 
řízení na zhotovitele.

REKONSTRUKCE STŘECHY 

MŠ BRAŠKOV

Dokunentace zpracována, probíhá 
stav. řízení o povolení stavby. Je 
požádáno o dotaci.

Zpracována

ing. J. Kolrusz                  

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz 
ověří možnosti financování na SFŽP 

Zpracovat 
dokumentaci a 
žádost o dotaci

ing. J. Kolrusz                  

Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský

10.

OSTATNÍ MÍSTNÍ 

KOMUNIKACE

Ulice V Dubinách
Zatím není 
zpracována.

Zatím není 
určen

11.

Zpracoval F. Haas, září  2011.                                                                                                                                     
Projednáno jako návrh 18. schůzí rady obce 12.9.2011

Ostatní komunikace
Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod 
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu 
a V Podlískách.

Je zpracována, část 
bude nutno 
aktualizovat.




