
CELKEM
Z TOHO DOTACE A 

PROSTŘEDKY 

JINÝCH INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 

SPOLUÚČAST 

OBCE

Dokončeno a uvedeno do užívání. 
Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.

30184 27000 3184
Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu (dotace odhadnuta ve 
výši 90%)

5100 4600 500
Žádost o dotaci bude opakována pro 
r. 2012.

2. 350 0 350

Návrh ÚP bude předán Útvaru hl. 
architekta Magistrátu města Kladna. 
Po dohodě s ním se předpokládá 
veřejné projednání v I. čtvtletí r. 
2012.

3. 4650 3600 1050
Bylo dokončeno vč. požadovaných 
víceprácí (viz usnesení 3. 
zastupitelstva 4.4.2011)

4. 4731 3800 931
Dokončení se předpokládá v roce 
2012.

5. 2071 0 2071

Po vydání stav. povolení se 
pokusíme požádat o dotaci na opravu 
střechy a zateplení ve výši cca 1900 
tis. Kč.

6. 1877 1500 377
Požádáno o posunutí termínu 
dokončení do 16.12.2011.

7. 2000 1600 400
Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci 
celé střechy.

8. 1550 1470 80
Cílem je úprava prostoru návsi této 
části obce, zejména doplnění 
chybějící zeleně.

9.

a) 1200 960 240
Ověřeny vlastnické vztahy k 
pozemkům a probíhají jednání s 
jejich vlastníky.

b) 150 0 150
Jde o úpravu dopravního značení, 
zvyšující bezpečnost chodců.

c) 3850 2890 960

Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích. 
Bude požádáno o dotaci SFDI. Je 
vydán územní souhlas a požádáno o 
stav. povolení.

d) 3500 2800 700
Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky. Bude 
požádáno o dotaci SFDI.

802 0 802 Je dokončeno.

750 0 750
Pozemek pod komunikací není ve 
vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. 
Vlastník na naše žádosti nereaguje.

20550 15915 4635
Úpravy nelze financovat bez dotací, 
očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.

90257 69684 20573

rozestavěné akce
akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či se uvažuje s podáním žádosti
dokončené akce

Zatím není 
určen

Zpracoval F. Haas, prosinec 2011.                                                                                                                                     

Projednáno jako návrh 21. schůzí rady obce 21.11.2011

Ostatní komunikace
Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod 
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a 
V Podlískách.

Je zpracována, část 
bude nutno 
aktualizovat.

10.

Ulice V Dubinách
Zatím není 
zpracována.

Byla realizována v návaznosti na novou 
komunikaci lokality Hřebíkových.

11.

ing. J. Kolrusz                  

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz 
ověří možnosti financování na SFŽP 

Zpracovat 
dokumentaci a 
žádost o dotaci

ing. J. Kolrusz                  

Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský

Je zpracována vč. 
opravy střechy a 
zateplení fasády.

REVIALIZACE VSTUPNÍHO 

PROSTORU DO OBCE 

BRAŠKOV - SBĚRNÉ MÍSTO

Akce je zahájena.

REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ 

BRAŠKOV

Dokunentace zpracována, probíhá stav. 
řízení o povolení stavby. Je požádáno o 
dotaci.

Zpracována

Ing. Dolejšová

Zpracován návrh 
dokumentace.

Zpracována a 
doplněna.

přístup do lokality Družec spolu 

s rekonstrukcí odvodnění v 

sev.části Valdeka

zvýšení bezpečnosti chodců na 

silnici Valdek-V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh u dopravních 
opatření a značení.

Zpracována

Ing. Dolejšová

Ing. Dolejšová

REVITALIZACE OBECNÍHO 

CENTRA BRAŠKOV-VALDEK
Akce byla zahájena.

Zpracována 
dokumentace a 
vydáno stav. povolení 
24.8.2011.

B. Bečka

Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno v 
srpnu 2011.

Dokumentace je zpracována, vydáno 
stav. Povolení, stavba je zahájena.

B. Bečka

Ing.Dolejšová,  
Ing.Doksanský 

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ 

DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011, všechna jejich 
vyjádření již byla předána Útvaru hl. 
architekta Města Kladna. Návrh ÚP je 
dokončen.

Zpracován návrh a 
projednán 29.6.2011.

p. Haas

Žádost o dotaci nebyla schválena, Bude 
proto opakována pro příští rok a 
dokumentace bude rozšířena o 
parkoviště a část ul. K Háji.

VÍCEÚČELOVÁ HALA,                     

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ,                 

DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat.

Zpracována
Ing.Dolejšová, 
Ing.Doksanský

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČ. IN-LINE 

DRÁHY NA HÁJI

Ulice Krátká

6942

Pro novou žádost 
bude dokumentace 
přepracována a 
doplněna.

Ing. Dolejšová3393

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014   - AKTUALIZACE PROSINEC 2011

poř. 

č.
NÁZEV AKCE - PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 

REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. Kč)

POZNÁMKA

3549

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

MANAŽER 

PROJEKTU

BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY

Nutno zpracovat.

Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

Dokumentace 
zpracována.

p. Haas

OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

1.

TOSKÁNKA - DOKONČENÍ 

INFRASTRUKTURY

REKONSTRUKCE BUDOVY 

OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ 

ORDINACE

PROGRAM VÝSTAVBY CELKEM

Zahájeno v r. 2010. Dokončeno v r. 
2011.

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 

SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ

Je zpracován návrh dokumentace

B. Bečka

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ 

V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA

Zpracována studie a žádost o dotaci z 
FROMu.

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ 

KOMUNIKACE

chodník Braškov-Kyšice

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodník Toskánka

Zatím není 
určen




