

U s n e s e n í 16. schůze rady 13.8.2007

Rada obce Braškov po projednání na 16. schůzi:

- bere na vědomí

- vytýčení cesty pod Hájem (protokol z 8.8.2007)
- informaci o přípravě akcí, dotovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
- žádost obce na PF ČR o vydání pozemku ul. V Dubinách
- zprávu o průběhu rekonstrukce mateřské školy
- informaci o dokumentaci akce Víceúčelové haly s tím, že inženýrskou činnost do vydání staveb. povolení zajišťuje ing. arch. Dolejšová
- zprávy, předložené předsedkyněmi finančního a kontrolního výboru
- informace k dalším bodům programu

- souhlasí

- s posunutím termínu dokončení rekonstrukce MŠ (vnitřní úpravy) do 24.9.2007 z důvodů víceprací a změn, vyplývajících z průběhu bouracích a rekonstrukčních prací
- se zpracováním dokumentace „Revitalizace návsi“ dvoustupňově s tím, že inž. činnost pro vydání územního rozhodnutí bude zajišťovat ing. arch. Dolejšová
- s uzavřením smlouvy na „Obnovu zeleně MŠ“ s vybraným zhotovitelem „Zakládání a údržba zeleně s.r.o. Kladno“

- stanoví

- termín a program 17. schůze rady - 10.9.2007
- termín a program 4. zasedání zastupitelstva - 1.10.2007

- ukládá

- předsedovi komise ŽP ing. Kolrusovi

- připravit návrh nové vyhlášky o odpadech vč. poplatků

- starostovi ing. Drábovi

- svolat 4. zasedání zastupitelstva na 1.10.2007
- podepsat dodatek smlouvy na Rekonstrukci MŠ s termínem dokončení vnitřních úprav do 24.9.2007